

ID	Task Name	к. дни	Отговорен	Начало	Край	-1	Day -22	Day -17	Day -12	Day -7	Day -2	Month 1	Day 4	Day 9	Day 14	Day 19	Day 24	Day 29	Month 2	Day 34	Day 39	Day 44	Day 49	Day 54	
1	Тръжна процедура Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV. УПИ XV, кв. 2, м. „ЧЗРП за кв. 2 Летищен комплекс София“, р-н „Слатина“, р-н „Кремиковци“, СО	50 days		1	50							1												50	
2	Изпращане на Покана за участие / обявяване търга на сайта на Летище София	1 day	СОФ Кънект	1	1	Изпращане на Покана за участие / обявяване търга на сайта на Летище София						1	1												
3	Изпращане на Декларация за конфиденциалност, подписана от участниците	3 days	участници	2	4	Изпращане на Декларация за конфиденциалност, подписана от участниците						2	4												
4	Изпращане на Тръжната документация на участниците	1 day	СЕБ	5	5	Изпращане на Тръжната документация на участниците						5	5												
5	Посещение на площадката от участниците	3 days	СЕБ;участници	9	11	Посещение на площадката от участниците						9	11												
6	Изпращане на въпроси относно Тръжната документация	10 days	участници	8	19	Изпращане на въпроси относно Тръжната документация						8	19												
7	Подготовка и изпращане на Списък с отговори до всички участници	8 days	СЕБ;ЕКА	20	29	Подготовка и изпращане на Списък с отговори до всички участници						20	29												
8	Изготвяне на Офертите от участниците	1 month	участници	8	34	Изготвяне на Офертите от участниците						8	34												
9	Изпращане на Офертите	1 day	участници	33	34	Изпращане на Офертите						33	34												
10	Преглед, оценка и доклад на Офертите	1 wk	СЕБ;СОФ Кънект;ЕКА	35	39	Преглед, оценка и доклад на Офертите						35	39												
11	Изпращане на покана за преговори	1 day	СЕБ	40	40	Изпращане на покана за преговори						40	40												
12	Преговори	5 days	участници;СЕБ;СОФ Кънект	42	46	Преговори						42	46												
13	Подписване на Договор за изпълнение	2 days	избран участник;СОФ Кънект	48	50	Подписване на Договор за изпълнение						48	50												

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Progress
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Split
Milestone		External MileTask		Manual Task		Start-only		
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		